



Gobierno Regional de Arequipa

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS I SEMESTRE DEL 2023



Unidad Ejecutora: 200 - REGION
AREQUIPA-TRANSPORTES (000762)

Pliego 443: GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA



Septiembre 2023



Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....	2
1. Ficha de implementación de la AEI.05.03: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA	4
1.1. Implementación de la AEI.05.03	5
1.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	6
1.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.03.....	6
1.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.03 ...	7
1.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.05.03.....	7
2. Ficha de implementación de la AEI.06.01: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	8
2.1. Implementación de la AEI.06.01	9
2.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	9
2.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01.....	10
2.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01 .	11
2.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.06.01.....	11
3. Ficha de implementación de la AEI.09.01: RED VIAL EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA	12
3.1. Implementación de la AEI.09.01	13
3.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	14
3.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI 09.01.....	16
3.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI 09.01.	19
3.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.....	20
4. Ficha de implementación de la AEI.09.02: SERVICIO DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL ADECUADO Y FISCALIZADO EN LA REGIÓN AREQUIPA.....	21
4.1. Implementación de la AEI.09.02	22
4.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	23
4.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.09.02.....	23
4.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.09.02 .	24
4.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.09.02.....	24
5. Anexos	24
5.1. Link de publicación.....	24
5.2. Reporte de Seguimiento Semestral 2023 del Plan Operativo Institucional de la GRTC.	24





RESUMEN EJECUTIVO

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) con la finalidad de continuar fortaleciendo el seguimiento y evaluación en la gestión pública, ha realizado la actualización de la **“Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” (actualizada)**, la cual ha sido aprobada con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN/PCD. La guía actualizada ha incorporado los aportes recibidos por las entidades del SINAPLAN en los espacios de asistencias técnicas y acompañamiento durante los procesos de seguimiento y evaluación; comentarios y recomendaciones recibidos al documento proyecto por parte de las entidades públicas.

En cumplimiento con lo establecido en la Guía actualizada, el Comunicado N° 0018-2023/CEPLAN, sobre el Seguimiento y evaluación de planes institucionales correspondientes al primer semestre de 2023 y el Oficio Múltiple N° 082-2023-GRA/ORPPOT-OPDI de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, se ha elaborado el presente Informe con las **Fichas de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales (Unidad Ejecutora) al I Semestre del 2023** de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa, el cual permitirá evaluar el avance obtenido en la implementación de las acciones estratégicas a través de la ejecución de sus actividades operativas, coadyuvando con el logro de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Arequipa.



El sector transportes y comunicaciones es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país, su finalidad es que haya una adecuada articulación y acondicionamiento territorial implementando, mejorando, y mantenimiento una infraestructura vial, portuaria, aérea y de comunicaciones moderna, por lo que sus objetivos están enmarcados en función a los principales ejes de articulación regional, aspirando por una Red vial Departamental totalmente asfaltada y adecuadamente señalizada, caleras y aeródromos con una adecuada infraestructura, asimismo que la población cuente con adecuados servicios de transporte público interprovincial de pasajeros y se cuente con conductores debidamente preparados, acreditados; además de realizar el mantenimiento y reparación de los servicios de telecomunicaciones que tiene a su cargo afín de garantizar dicho servicio a la población rural y urbana.

La Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, para el año fiscal 2023, conto con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/. 29'057,298.00 soles** distribuidos en dos Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, para posteriormente contar con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio de **S/. 35'580,160.00 soles**, adicionando la fuente de financiamiento Recursos

Determinados, al 30 de junio del 2023 se ejecutó un devengado acumulado por toda fuente de **S/. 12'121,008.06 soles**, en la siguiente tabla se pueden apreciar el presupuesto inicial y modificado de la GRTC distribuido por toda Fuente de Financiamiento asignadas para en el 2022.

Tabla 1. Distribución y Ejecución del presupuesto de la GRTC por Fuente de Financiamiento

<i>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>PIA</i>	<i>PIM</i>	<i>Ejecución</i>	<i>% de avance</i>
Recursos Ordinarios	19'581,148.00	23'551,406.00	7'255,754.21	30.81%
Recursos Directamente Recaudados	9'476,150.00	10'882,010.00	4'825,605.85	44.34%
Recursos Determinados		1'146,744.00	39,648.00	3.46%
TOTAL	29'057,298.00	35'580,160.00	12'121,008.06	34.07%

PIA: Presupuesto Inicial de Apertura.

PIM: Presupuesto Inicial Modificado.

Fuente: Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable MEF)

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del GRA en el marco de sus funciones y teniendo como fuente de información el seguimiento de las actividades operativas institucionales y la ejecución de gasto sistematizadas y registradas en por cada centro de costo en el aplicativo CEPLAN V.01, es responsable de la elaboración del presente Informe con las Fichas de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales I Semestre 2023, además de realizar su publicación en el portal web de la institución y su remisión a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional del Gobierno Regional de Arequipa.



Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del GRA

000762 - REGION AREQUIPA- TRANSPORTES



1. Ficha de implementación de la
AEI.05.03: SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES CON
AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD
PARA LOS CENTROS POBLADOS
RURALES DE LA REGIÓN DE
AREQUIPA

Correspondiente al primer semestre del año 2023

GRTC 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - AREQUIPA

27 de septiembre, 2023

1.1. Implementación de la AEI.05.03

La **AEI.05.03 Servicio de telecomunicaciones con amplia cobertura y calidad para los centros poblados rurales de la región de Arequipa**, tiene programado para el I semestre del 2023 el mantenimiento y reparación de 16 antenas de radio y televisión, debido a la demora en la transferencia de recursos presupuestales dichas actividades tuvieron que ser reprogramadas e iniciaron en el mes de junio, por lo que se ha cumplido con el 100% programado para el I semestre, por cuanto se ha realizado el mantenimiento y reparación oportuna de 8 antenas repetidoras de señal de Televisión y Radio nacional y de 8 antenas de radio HF de las diferentes localidades de la Región Arequipa.

Cuadro 1.1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.05.03	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA						ND	ND
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de estaciones repetidoras que reciben mantenimiento	2023	80	95	16	110	100	15%

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.



El centro de costo responsable de la ejecución de las actividades operativas enmarcadas en la **AEI.05.03 Servicio de telecomunicaciones con amplia cobertura y calidad para los centros poblados rurales de la región de Arequipa**, es la Sub Gerencia de Comunicaciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, para el año 2023 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio una asignación Presupuestal de **SI. 757,548.00 soles** para Mantenimiento y Reparación de antenas de Radio y TV nacional de la Región Arequipa, aprobada con la **Ley N° 31728** y transferido a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones con la Resolución Ejecutiva Regional N° 255-2023-GRA/GR.

Cuadro 1.2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.05.03	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA	2	1	29,975	65



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
01.07	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	2	1	29,975	65

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.

Las actividades que se han generado para el cumplimiento de la **AEI 05.03** son dos (02); Acciones de Administrativas de Telecomunicación y Mantenimiento y Supervisión de los Servicios Esenciales de Comunicación en las Zonas Rurales, ambas están con la categoría presupuestal **9002 Actividades Presupuestales que No resultan en Producto**.

1.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI



El presupuesto que se asigna de forma anual es exclusivamente para la ejecución de las actividades Acciones de Administrativas de Telecomunicación y Mantenimiento y Supervisión de los Servicios Esenciales de Comunicación en las Zonas Rurales, por lo que las únicas modificaciones que se tienen en materia presupuestal debido a saldos de Balance del 2022 el cual se incorporó al presupuesto 2023 a fin de complementar las actividades operativas.

Cuadro 1.3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.05.03	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON AMPLIA COBERTURA Y CALIDAD PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA	0	2	0	0	2
01.07	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES	0	2	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

1.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.03

Debido a que la transferencia de recursos se dio con Resolución Ejecutiva Regional Nro. 255-2023-GRA/GR el 11 de mayo del 2023, las actividades

inician en el mes de junio, por lo que tal como se en el Cuadro 4 la ejecución financiera se reflejara para el II Semestre del 2023.

Cuadro 1.4: Ejecución Financiera de las AO vinculadas a la AEI 05.03

Centro Costo	AEI	Actividad Operativa	PROGRAMACIÓN FINANCIERA	SEGUIMIENTO FINANCIERO
01.07	AEI.05.03	ACCIONES DE ADMINISTRATIVAS DE TELECOMUNICACIÓN.	709,153.00	25,975.00
01.07	AEI.05.03	MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE COMUNICACIÓN EN LAS ZONAS RURALES.	376,395.00	4,000.00

1.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.03



El valor Esperado para el II semestre del 2023 de la Acción Estratégica es de **96%**, se espera realizar el mantenimiento y reparación oportuna de **68 antenas repetidoras de señal de Televisión y Radio nacional y de 40 antenas de radio HF** en las diferentes localidades de la Región Arequipa, con esta acción se está garantizando la cobertura de la señal televisión y radio nacional en las provincias de la Región Arequipa. En el siguiente cuadro se muestra la distribución por provincia de las antenas repetidoras de radio y televisión de señal nacional.

Cuadro 1.5: Distribución de Antenas de Radio y Televisión en la Región Arequipa

Provincia	Nro. de Antenas de TV	Nro. de Antenas HF
Caylloma	24	10
Castilla	15	15
La Unión	16	9
Camaná	6	1
Condesuyos	4	3
Arequipa	4	
Caraveli	1	2
Total	70	40

1.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.05.03

Debido al retraso en la asignación de recurso se recomienda realizar la coordinación necesaria con el Área de Logística y Patrimonio de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, con la finalidad de que se brinde las facilidades en la adquisición de bienes y contratación de servicios de la Sub Gerencia de Comunicaciones, y así realizar de forma oportuna los mantenimientos y reparaciones programadas para el 2023.



000762 - REGION AREQUIPA- TRANSPORTES



2. Ficha de implementación de la AEI.06.01: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

Correspondiente al primer semestre del año 2023

GRTC 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - AREQUIPA

27 de septiembre, 2023

2.1. Implementación de la AEI.06.01

Para una eficiente identificación de pertinencia de Acciones Estratégicas Institucionales, es que, se ha visto por conveniente generar actividades operativas en la **AEI. 06.01 Sistemas Administrativos Implementados para Regular la Utilización de los Recursos de la Entidad**, en donde estas contempladas las acciones de Gestión (proceso de contratación de bienes y servicios, pago de planillas de personal activo, deuda social, otros), Planeamiento (acciones de planeamiento y presupuesto), Obligaciones Previsionales (planilla de pensionistas) y Mantenimiento de Equipo Mecánico (reparación, mantenimiento y acondicionamiento del pool de maquinaria de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones).



Cuadro 2.1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI 06.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	4	1	10,574,826.24	95
01.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS	1	0	70,331.25	96
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	1	9,724,902.22	96
01.04	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1	0	779,592.77	92

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.

2.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Las actividades generadas en la AEI. 06.01, son continuas y de carácter ineludible ya que en ellas está inmerso las acciones para la conducción de los sistemas administrativos que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones en su calidad de Unidad Ejecutora tiene para una adecuada ejecución de los recursos presupuestales y financieros asignados por el Pliego. Las actividades de Gestión Administrativa, Obligaciones Previsionales, Conducción de los Sistemas administrativos de Planeamiento y Presupuesto, están enmarcadas en la categoría presupuestal **9001 Acciones Centrales** y la actividad de Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecánico esta con la categoría **9002 Actividades Presupuestales que No resultan en Producto**.

Cuadro 2.2: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI 06.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	4	4	0	0	4
01.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SISTEMAS	1	1	0	0	1
01.03	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	2	0	0	2
01.04	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	1	1	0	0	1

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

2.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01



La ejecución Financiera y Física de las actividades operativas vinculas a la AEI 06.01 condensan las acciones derivadas de los diferentes sistemas administrativos en la conducción, supervisión y elaboración de los diferentes procesos, que se generan para la ejecución de las demás actividades operativas, son constantes y muestran una ejecución conforme a los esperado.

Cuadro 2.3: Ejecución Financiera de las AO vinculadas a la AEI 05.03

Centro Costo	AEI	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	SEGUIMIENTO FINANCIERO
			Semestre 1	Anual		
01.03	AEI.06.01	GESTION ADMINISTRATIVA	92 %	46 %	14,149,979.00	7,586,973.56
01.03	AEI.06.01	OBLIGACIONES PREVISIONALES	100 %	50 %	3,740,225.00	2,137,928.66
01.02	AEI.06.01	CONDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	96 %	48 %	181,158.00	70,331.25
01.04	AEI.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIO MECANICO	92 %	46 %	1,663,381.00	779,592.77



2.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01

Tal como se ha mencionado líneas arriba se ha alineado cuatro (04) actividades operativas a la AEI.06.01 con la finalidad de poder identificar de manera práctica la relevancia de las actividades excluyendo aquellas de naturaleza distinta, por cuanto las actividades operativas dispuestas en esta AEI 06.01 son para la de gestión y conducción de sistemas administrativos.

2.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.06.01



Se debe remediar el inconveniente de la articulación y coherencia entre las actividades operativas y su vinculación con las acciones estratégicas por lo que es ineludible identificar y señalar la más representativa como actividad principal, la cual a través de su seguimiento respectivo sirva como indicador de la acción estratégica, de esta forma se podría realizar una mejor evaluación de resultados, por ejemplo si hay muchas actividades el promedio de ellas afectaría el resultado del indicador de la acción estratégica que queremos transmitir, ya que estas actividades por lo general son complementarias a la actividad principal, derivan de ella o son de gestión

Es necesario reforzar los conceptos que determinan la identificación y concepción de una actividad operativa para una correcta identificación y alineación con las Acciones Estratégicas que corresponda, evitando el registro insulso de acciones, tareas actividades que no tiene la calidad de Activada Operativa.

000762 - REGION AREQUIPA- TRANSPORTES

3. Ficha de implementación de la AEI.09.01: RED VIAL EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA



Correspondiente al primer semestre del año 2023

GRTC
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - AREQUIPA

27 de septiembre, 2023

3.1. Implementación de la AEI.09.01

La **AEI.09.01 Red Vial en buen estado de transitabilidad en la Región Arequipa**, no tiene actividades operativas para el I semestre del 2023, debido a que la ejecución de los mantenimientos periódicos y rutinarios de la red vial Departamental que tiene asignada la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, están programadas para el segundo semestre del 2023, por cuanto el seguimiento y ejecución de las actividades operativas se podrá observar en las fichas de implementación anual.

Cuadro 3.1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE 2023	VO 2023		Avance Tipo I (%) 2023	
		Año	Valor		Sem1	Anual	Sem1	Anual
				2023				
AEI.09.01	RED VIAL EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA						ND	ND
IND.01.AEI.09.01	Cantidad de kilómetros con mantenimiento adecuado en la Región Arequipa.	2023	531	732.15	0	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.



La **AEI.09.01 Red Vial en buen estado de transitabilidad en la Región Arequipa**, está a cargo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y para el primer semestre del 2023 ha alineado treinta y cinco (35) actividades operativas con la finalidad de desarrollar dicha acción.

De las 35 actividades, se tenía programada una actividad operativa para el I Semestre del 2023 la cual concreto su ejecución en el mes de abril, las demás actividades operativas enmarcadas en la **AEI.09.01**, tienen programada su ejecución para el II semestre del 2023, por lo que el avance físico y financiero estaría reflejándose en el último trimestre del 2023.

Cuadro 3.2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.09.01	RED VIAL EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA	35	1	39,648	100



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
01.04	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	35	1	39,648	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.



El centro de costo encargado de ejecutar las treinta y cinco (35) actividades operativas alineadas a la AEI.09.01 es la Sub Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, tiene la siguiente distribución según categoría presupuestal; veintinueve (29) actividades operativas contribuyen al desarrollo del programa presupuestal 0138 *Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte* y seis (06) estas alienadas a la 9002 *Actividades Presupuestales que No resultan en Producto*.

Programa Presupuestal 0138 *Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte*: en esta categoría están alienadas las actividades de Mantenimiento Periódico y Rutinario de la red vial Departamental de la Región Arequipa, siendo para el presente año suscrito mediante Convenio de Gestión Interinstitucional entre PROVIAS Descentralizado y el Gobierno Regional de Arequipa, veinte (20) Mantenimientos Rutinarios, cuatro (04) Mantenimientos Periódicos y (04) Supervisiones de Ejecución de Mantenimientos Periódicos, teniendo la finalidad de la intervención de **732.15 kilómetros** de vías Departamentales de las diferentes provincias, mejorando la articulación entre las mismas y permitiendo un adecuado tránsito; asimismo también se le encargo a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones la ejecución de un (01) Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la variante de Uchumayo, trabajo complementario el cual tiene programada su ejecución para el mes de julio y agosto del año en curso.

9002 *Actividades Presupuestales que No resultan en Producto*: aquí se encuentran las actividades generadas para la elaboración de Expedientes Técnicos de los mantenimientos Periódicos y Rutinarios, elaboración de Expedientes Técnicos de los proyectos de inversión y la elaboración de Estudios de Pre inversión; también se implementó una actividad para la Rehabilitación de la alcantarilla pluvial del km 0+590 de la variante de Uchumayo la cual se cumplió con el pago en el mes de abril.

3.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Inicialmente se iba a realizar cuatro (04) mantenimientos periódicos y once (11) mantenimientos rutinarios, los que iban a representar quince (15) actividades

operativas, tras la suscripción del **CONVENIO N° 284 y 285 -2023-MTC/21. CONVENIO DE GESTIÓN** para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de Vías. Departamentales entre PROVIAS Descentralizado y el Gobierno Regional de Arequipa, firmado el 03 de mayo del 2023, se procedió a realizar la desagregación del presupuesto de **S/.11'246,574.00 soles** según tramos a intervenir, por cuanto se generaron nueve (09) actividades operativas adicionales con la finalidad de realizar una ejecución eficiente.

Con la Resolución Ejecutiva Regional Nro. **152-2023-GRA/GR** se realizó la incorporación de saldos de Balance del 2022 al Presupuesto Institucional Modificado 2023 de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados por el monto de **S/. 301,047.00 soles**, con la finalidad de realizar:



- ✓ El Mantenimiento Rutinario Mecanizado de la variante de Uchumayo - trabajo complementario,
- ✓ Expedientes Técnicos de los proyectos de inversión
- ✓ La elaboración de Estudios de Pre inversión
- ✓ Rehabilitación de la alcantarilla pluvial del km 0+590 de la variante de Uchumayo

Con la Resolución Ejecutiva Regional Nro. **171-2023-GRA/GR** se aprueba la nota de modificación presupuestal **Tipo 4 – Créditos Presupuestales y Anulaciones (Entre Unidades Ejecutoras)**, en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados por el monto de **S/. 845,697.00 soles**, dicha asignación presupuestal tiene por finalidad la elaboración de Expedientes Técnicos de los mantenimientos Periódicos y Rutinarios que se van a ejecutar en la Red Vial Departamental de la Región Arequipa según convenio de gestión.

Cuadro 3.3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la Consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO Reprograma das
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.09.01	RED VIAL EN BUEN ESTADO DE TRANSITABILIDAD EN LA REGIÓN AREQUIPA	0	35	39	4	0
01.04	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	0	35	39	4	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI 09.01

En el siguiente cuadro se puede apreciar el seguimiento de las actividades operativas vinculadas a la **AEI.09.01 Red Vial en buen estado de transitabilidad en la Región Arequipa**, siendo la "REHABILITACION DE LA ALCANTARILLA PLUVIAL DEL KM. 0+590 DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" la única actividad con ejecución física para el I Semestre del 2023 y tal como se describió línea arriba las actividades operativa referidas a la Elaboración de Expedientes Técnicos y mantenimiento periódico y rutinario de la red vial Departamental de la Región Arequipa, tienen proyectado su ejecución física y financiera para el II Semestre del año en curso.



Cuadro 3.4: seguimiento de las AO e inversiones vinculadas a la AEI 09.01

Centro Costo ID	AEI	Actividad Operativa	AVANCE % EJEC. FÍSICO 1/		
			Semestre 1	Semestre 2	Anual
01.04	AEI.09.01	REHABILITACION DE LA ALCANTARILLA PLUVIAL DEL KM. 0+590 DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA	100 %	S.P	100 %
01.04	AEI.09.01	027 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VARIANTE DE UCHUMAYO, TRAMO: VIA DE EVITAMIENTO-PUENTE SAN ISIDRO 5.21 KM,DISTRITO DE AREQUIPA- AREQUIPA-AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	029 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	030 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PERIODICOS Y RUTINARIOS PROGRAMADOS PARA EL 2023	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	031 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS DE LA SUBGERENCIA DE CIRCULACION VIAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE MAJES DISTRITO DE MAJES - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	032 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE POOL DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	035 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-102 KM 25+000 ACARÍ -CHOCAVENTO-OTAPARA-HUAROTO- KM 61+000 L.D AYACUCHO(AY-116 A SANTA LUCIA), DISTRITO DE ACARÍ, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales I Semestre 2023

01.04	AEI.09.01	036 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-102 KM 25+000 ACARÍ-CHOCAVENTO-OTAPARAHUAROTO- KM 61+000 L.D AYACUCHO(A Y-116 A SANTA LUCIA), DISTRITO ACARI, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	037 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-114 KM 10+000 PUENTE QUISHUARANI A KM 25+440, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	038 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-114 KM 10+000 PUENTE QUISHUARANI A KM 25+440, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	039 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-102 EMP.PE 1S-ACARI, PROGRESIVAS: KM 0+000 (EMP.PE-1S) - KM 25+000 (ACARÍ), MULTIDISTRITAL, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	040 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-102 EMP.PE - IS-ACARI, PROGRESIVAS: KM 0+000 (EMP.PE-1S) - KM 25+000 (ACARÍ), DISTRITO ACARÍ, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	041 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 CRUCE SALAMANCA KM 162+000 A KM 187+, MULTIDISTRITAL, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	042 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 CRUCE SALAMANCA KM 162+000 A KM 187+, MULTIDISTRITAL, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	043 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-105 MAGHUANCA KM 301+900 - CHICAYLLPA-QUENCOHUARCAYA-CULIPAMPA- KM 343+439 LD APURIMAC, MULTIDISTRITAL, LA UNIÓN, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	044 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-109 EMP. PE-S1 (DV. HUAMBO) DEL KM 4+600 AL KM 118+000, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	045 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-110 EMP. AR-109 JACOSO -EMP. PE-34B (CRUCE CHALHUANCA) KM 0+000 AL KM 13+800, DISTRITO YANQUE, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	046 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-111 EMP. PE-34E (DV. CALLALLI)-CALLALLI-PTE. SIBAYO-ABRA CHUNGARA-PUSA-LA ANGOSTURA- DV. CAYLLOMA-CHILAPAMPA LD. CUZCO (ABRA BAJADA, CU-131 A YAURI), KM 5+630 A KM 6+930, KM 9+930 A KM 24+440, KM 52+000 A KM 73+700, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %





Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales I Semestre 2023

01.04	AEI.09.01	047 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-112 EMP. AR-111 (DV. CAYLLOMA) DEL KM 0+000 AL KM 4+900, DISTRITO CAYLLOMA, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	048 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-114 KM 25+440 QUISHUARANI AL KM 53+600, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	049 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-116 EMP. PE-34C-DV CAYMA -CABRERIA- EMP. PE-34C (PAMPA CAÑAGUAS); DEL KM 20+000 AL 62+100, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	050 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-117 EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) QUEBRADA HONDA - LD. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE CHAPI) KM 45+000 AL KM 55+600, DISTRITO POLOBAYA, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	051 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-120 EMP. PE-34C (PUTACANCHA) LA AYUNTA-CARMEN CHACLAYA- CUEVILLAS-LD. MOQUEGUA (EMP MO-104); KM 00+000 (PUTACANCHA) AL KM 34+700(EMP. MO-104), MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	052 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-121 EMP. PE-34C (DV. PATI) - EMP. (IMATA) KM 0+000 - KM 29,400, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	053 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-101 KM 0+000 (DV. PUERTO LOMAS) - PUERTO LOMAS DEL AL 7+200 KM, DISTRITO LOMAS, CARAVELI, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	054 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-104 EMP. PE-S1 (PTE ATICO) ATICO -ABRA ALTO CAPA-CARAVELI, KM 0+000 ATICO AL KM 76+800, MULTIDISTRITAL, CASTILLA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	055 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 COTAHUASI KM 0+000 -TOMEPAMPA KM 10+000, MULTIDISTRITAL, LA UNIÓN, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	056 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 EMP. PE-1S KM 20+000 - KM 37+300, DISTRITO DE URACA, CASTILLA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	057 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-106 EMP. AR-105 (ACOY) - PTE. HUAIRO 2 - ANDAMAYO - DV. APIZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO CV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAHUA - AYO - EMP. AR-109 (HUAMBO); DEL KM 24+300 AL KM 122.680, MULTIDISTRITAL, CASTILLA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %





01.04	AEI.09.01	058 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-111 EMP. PE-34E (DV. CALLALI) PTE. SIBAYO SIBAYO ABRA CHUNGARA PUSA LA ANGOSTURA- DV. CAYLLOMA CHILAPAMPA L.D. CUZCO (ABRA BAJADA, C.U. 131 A YAURI), KM. 0+000 AL KM. 5+630, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	059 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-112 EMP. AR. 111 (DV. CAYLLOMA) DEL KM. 4+900 AL KM. 11+300, DISTRITO CAYLLOMA, CAYLLOMA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	060 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-114 EMP. PE-1S (DV AREQUIPA) DEL KM 0+000 AL 10+000, DISTRITO LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	060 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-116 EMP. PE-34C DV. CAYMA CABRERÍA EMP. 34A (PAMPA CAÑAHUAS); DEL KM. 11+000 AL KM. 20+000, DISTRITO CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %
01.04	AEI.09.01	062 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-117 EMP AR-116 (DV SOCABAYA) - QUEBRADA HONDA L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE CHAPI) KM 10+700 AL KM 18+000; KM 23+800 AL KM 51+700, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	S.P	0 %	0 %

3.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI 09.01.



La Región Arequipa cuenta con **1739 kilómetros** de red vial Departamental distribuidas en veinticuatro (24) carreteras, las cuales interconectan y son las principales vías de acceso de sus ocho (08) provincias, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Arequipa a fin de garantizar un tránsito adecuado y eficiente, realizara la ejecución de los mantenimientos Periódicos y Rutinarios, estos iniciaran su ejecución en el II Semestre del 2023, se programa intervenir **732.15 kilómetros** de red vial departamental el cual significara un 42.1% de la sumatoria total de kilómetros de red vial Departamental.

Se tiene proyectado ampliar los mantenimientos de red vial Departamental, con la gestión y coordinación respectiva ante el Gobierno Regional de Arequipa (Sede Central), por lo que se está buscando asegurar el financiamiento de los siguientes mantenimientos viales:

- ✓ Mantenimiento Rutinario Mecanizado en la Vía Departamental Pavimentada AR-105 del Km. 113+000 hasta Km. 162+000 y del Km. 187+690.09 al Km. 255+000, Condesuyos – Provincia de La Unión, Región Arequipa – por el monto de S/. 1'951,184.66 soles.
- ✓ Mantenimiento Rutinario Mecanizado en la Vía Departamental Pavimentada AR-106 del Km. 122+680 al Km. 203+100, Castilla,



Provincia de Castilla, Región Arequipa - por el monto de S/. 784,737.89 soles.

- ✓ Mantenimiento Periódico de la Vía Departamental AR-109 Tramo Huambo-Cabanaconde-Chivay-Vizcachani Ruta PE-1S (Entre los Emp. PE-34E y PE1S)-y PE-1S, Multidistrital, Caylloma, Arequipa - por el monto de S/. 3'867,011.20 soles.

De concretarse dicha asignación presupuestal se estarían interviniendo **303.63 kilómetros** de Red Vial Departamental Pavimentada de la Región Arequipa.

3.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI



Para una eficiente ejecución de los mantenimientos periódicos y rutinarios de la red vial Departamental, es necesario tener en cuenta que solo tras la suscripción del Convenio de Gestión entre PROVIAS y el Gobierno Regional de Arequipa la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones puede iniciar el proceso de ejecución, por es necesario expresar que al demorar la suscripción de dicho convenio este demora todo el proceso, por lo que se recomienda a quien corresponda realizar la gestión necesaria, con la finalidad de que para el año 2024 el convenio de gestión sea suscrito en el mes de enero.

000762 - REGION AREQUIPA- TRANSPORTES



4. Ficha de implementación de la AEI.09.02: SERVICIO DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL ADECUADO Y FISCALIZADO EN LA REGIÓN AREQUIPA

Correspondiente al primer semestre del año 2023

GRTC 
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - AREQUIPA

27 de septiembre, 2023

4.1. Implementación de la AEI.09.02

La GRTC se encarga de la fiscalización del Servicio de Transporte Interprovincial de personas en la Región Arequipa, por lo que a través de su área de Fiscalización realiza de forma constante operativos en diferentes puntos clave de la región Arequipa con la finalidad de Supervisar el adecuado servicio de Transporte Interprovincial, para el año 2023 se espera realizar alrededor de 3470 intervenciones vehiculares.

Cuadro 4.1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.09.02	SERVICIO DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL ADECUADO Y FISCALIZADO EN LA REGIÓN AREQUIPA						ND	ND
IND.01.AEI.09.02	Intervenciones realizadas a vehículos que prestan servicio de transporte interprovincial.	2023	ND	-	1600	3200	1,043	3470

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.



La AEI. 09.02 Servicio Interprovincial adecuado y fiscalizado en la Región Arequipa, se encuentran alineadas seis (06) actividades operativas de las cuales solo la actividad operativa pertinente es la *Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas*, por lo que el resultado obtenido de esta actividad operativa se toma como indicador para dicha acción estratégica.

Cuadro 4.2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/		3/
AEI.09.02	SERVICIO DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL ADECUADO Y FISCALIZADO EN LA REGIÓN AREQUIPA	6	1	1,476,558.82	59.33
01.05	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	6	1	1,476,558.82	59.33

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100%

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el primer semestre.



4.2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Se han presentado modificaciones en las actividades operativas para el I semestre del 2023.

Cuadro 4.3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.09.02	SERVICIO DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL ADECUADO Y FISCALIZADO EN LA REGIÓN AREQUIPA	6	6	0	0	6
01.05	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE	6	6	0	0	6

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).



4.3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.09.02

El centro de costo encargado de ejecutar las actividades operativas alienadas a la AEI.09.02 es la Sub Gerencia de Transportes de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, en el siguiente cuadro se puede apreciar el avance físico y financiero que se ha obtenido para en I semestre.

Cuadro 4.4: seguimiento de las AO e inversiones vinculadas a la AEI 09.02

Centro Costo	AEI	Actividad Operativa	AVANCE % EJE. FÍSICO 1/			SEGUIMIENTO FINANCIERO
			Semestre 1	Semestre 2	Anual	
01.05	AEI.09.02	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	50 %	0 %	25 %	5,000.00
01.05	AEI.09.02	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS, EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	94 %	0 %	47 %	1,958.70
01.05	AEI.09.02	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	44 %	0 %	25 %	150,603.07
01.05	AEI.09.02	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	25 %	0 %	13 %	113,805.98
01.05	AEI.09.02	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	100 %	0 %	52 %	1,167,544.43
01.05	AEI.09.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	43 %	0 %	21 %	37,646.64



4.4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.09.02

Tal como se ha expresado líneas más arriba, de las seis (06) actividades operativas que se tiene alienadas a la AEI.09.02, solo tiene relevancia la actividad operativa de Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas la cual ha obtenido 44 % de avance luego de realizar una reprogramación en la meta física a cumplir, esto en consecuencia a que no se cuenta con el personal y logística para realizar operativos de fiscalización.

4.5. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI.09.02

Actualmente se está realizando las gestiones necesarias para poder implementar el área de Fiscalización de la Sub Gerencia de Transportes con personal y la logística necesaria a fin de poder cumplir con la fiscalización al transporte terrestre interprovincial de personas.



5. ANEXOS

5.1. Link de publicación

✓ <http://www.grtc-gra.gob.pe/modulos/nosotros/gestion.php>

5.2. Reporte de Seguimiento Semestral 2023 del Plan Operativo Institucional de la GRTC.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

PAVIMENTADA DE LA AR-102 EMP.PE 1S-ACARI, PROGRESIVAS: KM 0-000 (EMP.PE-1S) - KM 25-000 (ACARI), MULTIDISTRITAL, CARAVELI, AREQUIPA. A0100076200045 - 040 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-102 EMP.PE - 1S-ACARI, PROGRESIVAS: KM 0-000 (EMP.PE-1S) - KM 25-000 (ACARI), DISTRITO ACARI, CARAVELI, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100076200066 - 041 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 CRUCE SALAMANCA KM 162+000 A KM 187+, MULTIDISTRITAL, CARAVELI, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100076200067 - 042 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 CRUCE SALAMANCA KM 162+000 A KM 187+, MULTIDISTRITAL, CARAVELI, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100076200099 - 065 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA TRAMO HUAMBUCABANACONDE-CHIVAY-VISCACHANERUTA PE15M-EMPALMES PE-34E Y PE-15L, MULTIDISTRITAL CAYLLOMA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100076200060 - 035 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-102 KM 25-000 ACARI-CHOCAYENTO-OTAPARA-HUAROTO- KM 61+000 L.D AYACUCHO(A)-116 A SANTA LUCIA), DISTRITO DE ACARI, CARAVELI, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100076200095 - 034 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE POOL DE MAQUINARIA DEL ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE AREQUIPA, DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100076200096 - 031 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS DE LA SUBGERENCIA DE CIRCULACION VIAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

AREQUIPA SEDE
MAJES DISTRITO DE
MAJES - PROVINCIA
DE CAYLLOMA -
DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA

AO100076200079 -
051 MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA DE
LA AR-120 EMP. PE-
34C (PUTACANCHA)
LA AYUNTA-CARMEN
CHACILAYA-
CUEVILLAS-LD.
MOQUEGUA (EMP. MO-
104); KM 00-000
(PUTACANCHA) AL KM
34-700(EMP. MO-
104),
MULTIDISTRITAL,
AREQUIPA, AREQUIPA.

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Muy Alta

KILOMETRO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO100076200080 -
052 MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA DE
LA AR-121 EMP. PE-
34C (OV. PATI) - EMP.
(MATA) KM 0-000 -
KM 29,400,
MULTIDISTRITAL,
CAYLLOMA,
AREQUIPA.

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Muy Alta

KILOMETRO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO100076200091 -
REHABILITACION DE
LA ALCANTARILLA
PLUVIAL DEL KM.
0-590 DE LA
VARIANTE DE
UCHUMAYO, DISTRITO
DE CERRO
COLORADO,
AREQUIPA, AREQUIPA

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Alta

MANTENIMIENTO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	43,442.00	0.00	0.00	0.00	43,442.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00

AO100076200092 -
030 ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LOS
MANTENIMIENTOS
PERIODICOS Y
RUTINARIOS
PROGRAMADOS PARA
EL 2023

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Muy Alta

EXPEDIENTE TECNICO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO100076200093 -
029 ELABORACION DE
ESTUDIOS DE PRE -
INVERSION

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Alta

ESTUDIO DE
PREINVERSION

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO100076200094 -
032 ELABORACION DE
EXPEDIENTES
TECNICOS

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Alta

EXPEDIENTE TECNICO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO100076200070 -
045 MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA DE
LA AR-110 EMP. AR-
109 JACOSO -EMP.
PE-34B (CRUCE
CHALHUANCA) KM
0-000 AL KM 13+000,
DISTRITO YANQUE,
CAYLLOMA,
AREQUIPA.

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Muy Alta

KILOMETRO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AO100076200071 -
046 MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE LA RED
VIAL DEPARTAMENTAL
NO PAVIMENTADA DE
LA AR-111 EMP. PE-
34E (DV. CALLALLI)-
CALLALLI-PTE.
SIBAYO-ABRA
CHUNGARA-PUSA-LA
ANGOSTURA- DV
CAYLLOMA-
CHILAPAMPA LD.
CUIZCO (ABRA
BAJADA, CU-131 A
YALURI, KM 5+630 A
KM 6+930, KM 9+930

SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE

Muy Alta

KILOMETRO

Acumulado Anual

PROGRAMADO
EJECUTADO

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



A KM 24+440, KM 52-000 A KM 73-700, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA.

ACI00076200075 - 047 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-112 EMP. AR-111 (DV. CAYLLOMA) DEL KM 0+000 AL KM 4+900, DISTRITO CAYLLOMA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACI00076200076 - 048 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-114 KM 25+440 QUISHUARANI AL KM 53+600, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.

ACI00076200077 - 049 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-116 EMP. PE-34C-DV. CAYMA - CABRERÍA - EMP. PE-34C (PAMPA CAÑAHUAS); DEL KM 20+000 AL 62+100, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACI00076200078 - 050 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-117 EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) QUEBRADA HONDA - L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE CHAPI) KM 45+000 AL KM 55+600, DISTRITO POLOBAYA, AREQUIPA, AREQUIPA.

ACI00076200089 - 060 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-116 EMP. PE-34C DV. CAYMA CABRERÍA EMP. 34A (PAMPA CAÑAHUAS); DEL KM. 11+000 AL KM. 20+000, DISTRITO CAYMA, AREQUIPA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACI00076200090 - 062 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-117 EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) - QUEBRADA HONDA L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE CHAPI) KM 10+700 AL KM 18+000; KM 23+800 AL KM 51+700, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.

ACI00076200097 - 063 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO EN LA VIA REGIONAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA TRANS AR-105 DEL KM 113+000 AL KM 162+000 Y DEL KM 187+890.09 AL KM	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

255-000, DISTRITO DE CONDESUYOS, LA UNIÓN, AREQUIPA																			
064 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO EN LA VIA REGIONAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA TRAMO AR-106 DEL KM 122-680 AL KM 203-100, PROVINCIA DE CASTILLA, CAYLLOMA, AREQUIPA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-105 MAGHUANCA KM 301-900 - CHICAYLLIPA-QUENCO-HUARCAYA-CULIPAMPA - KM 343-439 LD APURIMAC, MULTIDISTRITAL, LA UNIÓN, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-109 EMP. PE-51 (DV. HUAMBO) DEL KM 4-600 AL KM 118-000, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 COTAHUASI KM 0-000 - TOMEPA MPA KM 10-000, MULTIDISTRITAL, LA UNIÓN, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-105 EMP. PE-15 KM 20-000 - KM 37-300, DISTRITO DE URACA, CASTILLA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-106 EMP. AR-105 IACOVYI - PTE. HUARO 2 - ANDAHUAYO - DV. APITZA - TIPAN - DV. TAGRE - VIRACO CV. MACHAHUAY - CHILARUMI - ANDAHUA - AYO - EMP. AR-109 (HUAMBO); DEL KM 24-300 AL KM 122-680, MULTIDISTRITAL, CASTILLA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-111 EMP. PE-34E (DV. CALLALI PTE. SIBAYO SIBAYO ABRA CHUNGARA PUSA LA ANGOSTURA - DV. CAYLLOMA - CHILIPAMPA L. D.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO		S.P.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



REPORTE SEGUIMIENTO POI

CUZCO (ABRA BAIADA, C.U. 131 A YAUPI), KM. 0-000 AL KM. 5-630, MULTIDISTRITAL, CAYLLOMA, AREQUIPA. ACO00076200087 - 059 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-112 EMP. AR. 111 (DV. CAYLLOMA) DEL KM. 4-900 AL KM. 11-300, DISTRITO CAYLLOMA, CAYLLOMA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200088 - 050 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-114 EMP. PE-15 (DV. AREQUIPA) DEL KM. 0-000 AL 10-000, DISTRITO LA JOYA, AREQUIPA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200061 - 036 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-102 KM 25-000 ACARI-CHOCAYENTO-OTAPARA-HUAROTO- KM 61+000 L.D AYACUCHOJAY-116 A SANTA LUCIA), DISTRITO ACARI, CARAVELI, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200062 - 037 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-114 KM 10-000 PUENTE QUISHUARANI A KM 25+440, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200063 - 038 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA DE LA AR-114 KM 10-000 PUENTE QUISHUARANI A KM 25+440, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200074 - 027 MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VARIANTE DE UCHUBAYO, TRAMO VIA DE EVITAMIENTO- PUENTE SAN ISIDRO 5.21 KM, DISTRITO DE AREQUIPA- AREQUIPA- AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.00	1,148.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200081 - 053 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA AR-101 KM 0+000 (DV. PUERTO LOMAS) - PUERTO LOMAS DEL AL 7-200 KM, DISTRITO LOMAS, CARAVELI, AREQUIPA.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				
ACO00076200082 - 054 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL PAVIMENTADA DE LA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUTADO										S.P.				



