

**OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS DEPARTAMENTALES REGION AREQUIPA PARA LA EJECUCION EN EL AÑO 2018**

Nº	RUTA DPTAL (D.S. Nº 011- 2016-MTC)	DESCRIPCION	LONGITUD TRAMO (KM)	MANT. MANUAL S/.	MANT. MECANIZADO S/.	GASTOS OPERATIVOS S/.	TOTAL S/.	TIPO DE SUPERFICIE DE RODDURA	Nº CONTRATO	ESTADO ACTUAL
1	AR-109	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-109, EMP-PE-1S (DV. HUAMBO) HUACAN - HUAMBO, TRAMO :KM.5+000(EL PEDREGAL)AL KM.117+000 (HUAMBO)	112.00		565,791.54	29778.46	595,570.00	AFIRMADO	CONTRATO Nº 010-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCION - CONSORCIO VIAL COLCA, CONFORMADO POR LA CONSTRUCTORA SURUPANA S.A.C. Y CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES INNOVA EMPRESA INDIVIDUAL DE R.L. - CSG INNOVA E.I.R.L. POR S/. 519,146.75 PLAZO 29 DIAS
2	AR-110	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VIA REGIONAL AR-110, EMP. AR-109 - JACOSO - EMP. PE-34E (CRUCE CHALHUANCA), TRAMO: KM. 0+000 (EMP. PE-34E) AL KM. 13+700 (EMP. AR-109).	13.70		70281.00	3699.00	73980.00	AFIRMADO	CONTRATO Nº 012-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCION - POR SERVICIO VIAL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SAC. POR S/. 67,780.00, PLAZO DE 15 DIAS
3	AR-111	EMP. PE-34E (DV. CALLALLI)- CALLALLI - PTE. SIBAYO-SIBAYO-ABRA CHUNGARA-PUSA-LA ANGOSTURA-DV. CAYLLOMA-CHILAPAMPA-L.D. CUSCO (ABRA BAJADA; CU-131- A YAURI) TRAMO 1: KM. 0+000 (DISTRITO SIBAYO) AL KM. 32+830 ( QUEBRADA CHUCUYUCUNA). TRAMO : 2. KM. 0+000 (DV. PAMPA CALERA) AL KM. 6+375 (APACHETA RAJADA).	39.205		201121.65	10585.35	211707.00	AFIRMADO		EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO
4	AR-112	TRAYECTORIA: EMP. AR-111 ( DV. CAYLLOMA) - PTE. INCA - CAYLLOMA, TRAMO : KM. 0+000 (EMP. AR-111) AL KM. 04+700 (PAMPA CALERA)	4.70		24111.00	1269.00	25380.00	AFIRMADO		EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO
5	AR-113	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA CARRETERA REGIONAL AR-113 TRAMO : EMP. PE-34 E (CRUCE CHALHUANCA) - EMP. PE-34 A (DV. IMATA), TRAMO : KM. 0+000 (EMP. PE-34A) AL KM. 47+500 (EMP. PE-34E).	47.50		243675.00	12825.00	256500.00	AFIRMADO	CONTRATO Nº 021-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCION - CONSORCIO FIDES, CONFORMADO POR LA CONSULTORIA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCION S.A. - CODEINCO S.A. POR S/. 201,951.10 PLAZO 50 DIAS
6	AR-116	EMP. PE-34 C - DV. CAYMA - CABRERIA - EMP PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS), TRAMO: KM. 38+800 (CABRERIAS) AL KM. 62+100 (PAMPA CAÑAHUAS)	23.30		119529.00	6291.00	125820.00	AFIRMADO		EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO
7	AR-117	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VIA REGIONAL AR-117, EMP. AR-116 (DV. SOCABAYA) - SOCABAYA - YARABAMBA - SAN ANTONIO - SIETE TOLDOS - L.D. MOQUEGUA (A MINAS DE COBRE DE CHAPI), TRAMO: KM. 45+000 AL KM.55+600 (MINAS DE COBRE).	10.60		54378.00	2862.00	57240.00	AFIRMADO	CONTRATO Nº 022-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCIÓN - POR CONSTRUCTORA QUIROZ EIRL. POR S/. 45,633.00 PLAZO 20 DIAS
8	AR-119	EMP. PE-34C - CHILITIA - MOCHE - LOGEN - L.D. MOQUEGUA (MO-100 A MATALAQUE), TRAMO: KM. 0+000 (EMP. PE-34C) AL KM. 30+000 (L.D. MOQUEGUA)	30.00		153900.00	8100.00	162000.00	AFIRMADO		EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO
9	AR-120	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VIA REGIONAL AR-120 EMP. PE-34C (PUTACANCHA ) - LA AYUNTA - CARMEN CHACLAYA - CUEVILLAS - L.D. MOQUEGUA ( EMP. MO- 104), TRAMO: KM. 0+000 (EMP. PE-34C, PUTACANCHA) AL KM. 34+550 (L.D. MOQUEGUA, MO-104).	34.55		177241.50	9328.50	186570.00	AFIRMADO	CONTRATO Nº 019-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCIÓN - CONSORCIO PUTACANCHA, CONFORMADO POR LA CORPORACIÓN NAZARATEK SAC. POR S/.139,884.11 PLAZO DE 40 DIAS

10	AR-121	MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA VIA REGIONAL AR-121, EMP. PE-34 C (DV. PATY) - EMP. PE-34A (IMATA), TRAMO : KM. 0+000 (EMP. PE-34C, DV. PATY) AL KM. 30+000 ( EMP. PE-34A, IMATA)	30.00		153900.00	8100.00	162000.00	AFIRMADO	CONTRATO Nº 014-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCION - CONSORCIO SANTA FE, CONFORMADO POR LA CONSULTORIA DE INGENIERIAS Y CONSTRUCCIÓN S.A. CODEINCO S.A. POR S/. 143,062.50 PLAZO DE 32 DIAS
11	AR-108	EMP. PE-15 (EL ALTO)- EMP. AR-105 (MESANA), TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 49+000.	49.00		251370.00	13230.00	264600.00	AFIRMADO		EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO
12	AR-116	EMP. PE-34 C - DV. CAYMA - CABRERIA - EMP PE-34A (PAMPA CAÑAHUAS), TRAMO: KM. 0+000 (EMP. PE-34C) AL KM. 20+800 (DV. ESCUELA DE POLICIAS).	20.80	56,908.80		2995.20	59,904.00	ASFALTADO		EN PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO
13	AR-104	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-104, EMP. PE 15-ATICO - ABRA ALTO CAPA - CARAVELI, TRAMO : KM. 0+ 000 (EMP. PE15 - ATICO) AL KM. 76+803 (CARAVELI)	76.803	210,133.01		11059.63	221,192.64	ASFALTADO	CONTRATO Nº 018-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCION - POR LA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO TINTIN SAN BACILIO POR S/. 99,998.99 PLAZO 59 DIAS
14	AR-101	MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL DE LA VIA REGIONAL AR-101, EMP. PE 15 (DV. PTO. LOMAS ) - PTO LOMAS, TRAMO : KM. 0+000 (EMP. PE-15 - DV. PTO LOMAS) AL KM. 7+200 (PTO LOMAS)	7.20	19,699.20		1036.80	20,736.00	ASFALTADO	CONTRATO Nº 016-2018-GRA-GRTC	EN EJECUCION - CONTRATISTA SERVICIO VIAL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SAC. POR S/. 15,450.00 PLAZO DE 30 DIAS

Nº	RUTA DPTAL (D.S. Nº 011-2016-MTC)	DESCRIPCION	LONGITUD TRAMO (KM)	MANT. MANUAL S/.	MANT. MECANIZADO S/.	GASTOS OPERATIVOS S/.	TOTAL S/.	TIPO DE SUPERFICIE DE RODDURA	ESTADO ACTUAL
		<b>MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIA DEPARTAMENTAL (RECURSOS ORDINARIOS DE LA GRTC)</b>							
1	AR-116	EMP. PE-34C DV. CAYMA - CABRERIAS - EMP. PE-34 A (PAMPA CAÑAHUAS)	41.3		1,156,540.63	43,459.37	1,200,000.00	AFIRMADO	EN EJECUCION DE OBRA

Nº	RUTA DPTAL (D.S. Nº 011-2016-MTC)	DESCRIPCION	LONGITUD TRAMO (KM)	MANT. MANUAL S/.	MANT. MECANIZADO S/.	GASTOS OPERATIVOS S/.	TOTAL S/.	TIPO DE SUPERFICIE DE RODDURA	ESTADO ACTUAL
		<b>MANTENIMIENTOS POR CONVENIO Nº 147-2018-GRA/GR, CON EMPRESAS MINERAS ARES-BUENAVENTURA Y BATEAS</b>							
1	AR-111- 112	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL REGIONAL AR-111, AR -112	80.68				1,349,014.82	AFIRMADO	SE EJECUTO DESDE EL MES DE MAYO A OCTUBRE (PROCESO DE CULMINACION)